



*Blockchain
em evolução.*

Meta 6

Disseminação do
conhecimento,
inovação, e
divulgação

Campinas, 16 de julho de 2024

Agenda

- Descrição da meta
- Equipe
- Entregas realizadas
- Planejamento para os próximos 6 meses
- Desvios, pendências e pontos de atenção que precisam de alinhamento
- Tópicos para discussão (para a reunião técnica)



Objetivo e atividades

Esta meta será responsável por **disponibilizar à sociedade os resultados gerados pelo projeto**, incluindo os **resultados de desenvolvimento tecnológico** obtidos pelas atividades de desenvolvimento de componentes de software (Atividade 2.2) e aplicações piloto (Atividades 4.3 e 5.3).

A meta também visa contribuir para a **disseminação do conhecimento** e para o aumento do número de profissionais com experiência prática na utilização de redes blockchain, incluindo a **realização de atividades de treinamento de uso do testbed**.

A6.1:
Observatório nacional de
blockchain

A6.2:
Planejamento e Realização de
ações de capacitação e
disseminação

A6.3:
Gestão de chamadas abertas
com ICTs e startups

A 2.2

A 4.3

A 5.3



Chamadas e aplicações previstas no projeto

Atividade	Escopo da Chamada	# projetos e Público alvo	Duração de cada projeto	STATUS
A2.2	<p>Tema 1: P&D em soluções tecnológicas para melhoria da escalabilidade, segurança e descentralização</p> <p>Tema 2: P&D em tecnologias convergentes e habilitadoras</p>	<p>8 projetos</p> <p>Grupos de pesquisa de Universidades/, principalmente nas áreas de computação e redes</p>	12 meses	ABERTA
A4.3	P&D em aplicações estratégicas piloto	<p>8 projetos</p> <p>Universidades e startups</p>	9 meses	A INICIAR
A5.3	P&D em aplicação de IDD	<p>2 projetos</p> <p>Universidades e startups</p>	9 meses	A INICIAR

A6.1 Observatório Nacional de Blockchain

Esta meta consiste na criação do “Observatório Brasileiro de Blockchain”, que terá como objetivo **agregar informações sobre diversas iniciativas em desenvolvimento por entes públicos e privados**, contribuindo assim para o diálogo e a integração entre os diversos atores da academia, governo e setor empresarial, em prol do desenvolvimento de um ambiente promotor da blockchain no Brasil.

A implementação da atividade se dará por meio do desenvolvimento, publicação e curadoria do portal web do Observatório. Por meio do portal, qualquer cidadão poderá acompanhar e contribuir com o mapeamento de aplicações, grupos de pesquisa e empresas desenvolvedoras de soluções baseadas em blockchain no Brasil, bem como **monitorar a programação de eventos e ter acesso a todos os resultados deste projeto**, incluindo relatórios, artigos, levantamentos, manuais, componentes de software e materiais didáticos.

Cronograma atualizado da meta

		DEZ 2023					JUL 2024				AGO 2024		DEZ 2024				MAI 2025			NOV 2025					
M6	Disseminação do conhecimento, divulgação e inovação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.6.1	Observatório nacional de blockchain								*	*									*						
A.6.2	Planejamento e Realização de ações de disseminação					*								*											*
A.6.3	Gestão das bolsas de PD&I							*																*	



Equipe RNP

Líder da Meta



Larriza Thurler

Coordenadora de
Disseminação Científica

A6.1:
Observatório
nacional de
blockchain

Novo analista de desenvolvimento (a contratar)
Glauber e Saul (também alocados na Meta 4)
+ 4 a 6 bolsistas de PD&I (a convidar/selecionar)

A6.2:
Planejamento e
Realização de ações
de capacitação e
disseminação



Ana Carolina Landi (Analista de comunicação)



Luana Cruz (bolsista de Jornalismo Científico)



Giulia Caldas (bolsista de Jornalismo Científico - início em agosto)

A6.3: Gestão de
chamadas abertas
com ICTs e
startups



Reinaldo Gomes (cordenador de P&D)



Giovana Silva (Analista de P&D)





Principais marcos e entregas realizadas até o momento




Principais marcos e entregas realizadas até o momento (atividades 6.1 e 6.2)

Mês da entrega	Entregável prevista no PU
Abr / 24	Relatório de planejamento das ações de disseminação Deliverable 6.2 https://drive.google.com/file/d/1-39zD0cCXVNIyOOLYMA4IZTGxkSTQJly/view?usp=drive_link
Abr / 24	Criação da identidade visual do projeto (logo, régua, modelos de documentos e slides). https://drive.google.com/drive/folders/1btbYJRmirfENSQ776JtvJ3x5F1faOKEk?usp=drive_link
Mai / 24	Apresentação e estande do projeto no WRNP 2024
Mai / 24	Criação de perfil do projeto no Linktree: https://linktr.ee/iliada.blockchain
Jun / 24	Registro de domínio (iliadablockchain.org.br) e início do desenvolvimento do site do projeto https://iliadadev.wpcomstaging.com/
Jul / 24	Estudo inicial e levantamento comparativo de observatórios



Identidade visual do projeto



Principais marcos e entregas realizadas até o momento (atividade 6.3)

Mês da entrega	Entregável prevista no PU
Jun / 24	Relatório do Processo de Seleção dos bolsistas e Lista dos bolsistas contratados Deliverable 6.3.1 https://drive.google.com/file/d/15lveNqCPtwSsdHbL5WC0o7Hsej6YNeeT/view?usp=drive_link
Jun / 24	Construção e publicação da 1ª chamada pública de projetos de P&D (A2.2) https://www.rnp.br/noticias/projeto-iliada-lanca-chamada-publica-para-pesquisa-e-desenvolvimento-em-blockchain
Jul / 24	Webconferência de tira dúvidas da chamada



Planejamento para os próximos 6 meses



Planejamento para os próximos 6 meses (atividades 6.1 e 6.2)

Mês da entrega	Entregável prevista no PU
Jul / 24	Apresentação no Fórum BlockchainGov (Blockchain Rio)
Jul / 24	Contratação do desenvolvimento da marca do Observatório
Ago / 24	Definição e registro do domínio do observatório
Ago / 24	Deliverable 6.1: Relatório de planejamento do observatório, incluindo mapa de navegação
Set / 24	Restauração do Comitê Técnico de Blockchain (Comunidade de especialistas)


Planejamento para os próximos 6 meses (atividades 6.3)

Mês da entrega	Entregável prevista no PU
Ago / 24	Avaliação e seleção dos projetos de P&D da 1ª chamada (Reunião de consenso - 21/8)
Out / 24	Publicação da 2ª chamada pública - desenvolvimento de aplicações, com startups (A4.3)
Nov / 24	Início dos projetos de P&D da 1ª chamada
Dez / 24	Atualização da Deliverable 6.3.1: Relatório do Processo de Seleção dos bolsistas e Lista dos bolsistas contratados

Cronograma da 1ª chamada de P&D

FASE	DATA
Divulgação desta Chamada Pública	25/06/2024
Webconferência pública para tirar dúvidas sobre este chamada, a ser realizada no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/rnp/iliada	05/07/2024 às 14h (GMT -3)
Data limite para entrega das propostas.	25/07/2024
Divulgação do resultado da seleção	A partir de: 26/08/2024
Webconferência para orientações iniciais aos GTs selecionados. https://conferenciaweb.rnp.br/rnp/iliada	05/09/2024 às 14h (GMT -3)
Prazo para o envio da documentação completa para a implantação das bolsas.	13/09/2024
Período de execução dos projetos e vigência das bolsas (12 meses)	de 01/11/2024 a 31/10/2025

Observatório Nacional de Blockchain – Eixos de atuação



Levantamento inicial e estudo comparativo de observatórios




- [EU Blockchain Observatory and Forum](#)
- [Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe](#)
- [Impacto Económico y social](#)
- [Observatório Blockchain](#)
- [Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe](#)
- [Observatório da Indústria](#)
- [Observatório Covid-19 BR](#)
- [Observatório Regional Amazônico](#)
- [Observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação \(OCTI\)](#)
- [Observatório Brasileiro da Inteligência Artificial](#)
- [Observatório de Transformação Digital](#)
- [Observatório das Tecnologias e da IA na educação](#)
- [Observatório Sebrae Startups](#)
- [Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis](#)
- [Observatório de Inovação Social da Fronteira](#)

Agregadores de iniciativas

Portais de notícias


Plataformas de geração de dados, estatísticas e indicadores

Tendências de busca sobre blockchain nos últimos 5 anos




Fonte: [Google Trends](https://trends.google.com)

Proposta de seções para o Observatório



Proposta de seções para o site



Pesquisa com público do Blockchain Rio



Formulário para recolher sugestões de iniciativas para serem cadastradas no mapa do Observatório e conhecer o interesse de conteúdo para melhor atender às necessidades das pessoas usuárias.

Desvios, tendências e pontos de atenção

Atraso na publicação da 1ª chamada de P&D ocasionou os projetos iniciarem em Novembro:

- A duração dos projetos de P&D é de 12 meses (de Nov/24 a Out/25)
- Para que os projetos da 2ª chamada de P&D terminem em Out/25 (1 mês antes do fim do projeto), os mesmos precisam iniciar em Fevereiro de 2025 (os projetos terão 9 meses de duração)
- Consequência:
 - A 2ª chamada precisa ser publicada em Outubro de 2024
 - Em 2025 teremos 16 projetos simultâneos para monitorar!
 - **Necessário revisar o planejamento!**
(ampliar equipe, reduzir o nº de projetos, contratar apenas PJ, realizar em conjunto com etc.)

Atraso no planejamento de ações de capacitação.



Tópicos para discussão que necessitam de alinhamento



Tópicos para discussão que necessitam de alinhamento

- Planejamento da 2ª chamada de aplicações
- Aprovação do planejamento preliminar do Observatório
 - Arquitetura da informação, governança e modelo de implementação
- Definição sobre Repositório de documentação e código do Ilíada
- Definição do domínio do Observatório (Web 2.0 e Web 3.0)
- Discussão sobre planejamento de capacitações
 - (oportunidade de parceria com RBB e ESR. O que mais? Hyperledger? LACNet?)





Fim da apresentação

PROJETO
ilumina

CPQD

RNP

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO