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Você sabe o que
 é compliance?



COMPLIANCE

CONCEITO
Conformidade de uma organização com leis, regulamentos e
normas éticas aplicáveis ao seu funcionamento.

“TO COMPLY “
Deriva do verbo em inglês que significa agir em conformidade com
as regras estabelecidas.

COMTEMPLA
Implementação de políticas e procedimentos internos que
asseguram que a empresa esteja em conformidade não apenas
com a legislação vigente, mas também com suas próprias normas
internas e código de ética.​



E Gestão de Riscos?



GESTÃO 
DE RISCOS

 RISCO
 Efeito da incerteza nos objetivos

GESTÃO
 Conjunto de atividades coordenadas que visam
identificar, avaliar e controlar os riscos que podem
impactar uma organização.

OBJETIVO 
Minimizar os impactos negativos e maximizar as
oportunidades, garantindo que a organização esteja
preparada para lidar com incertezas e adversidades.​

IDENTIFICAR

AVALIAR

PLANEJAR

IMPLEMENTAR

MONITORAR

REVISAR



Objetivos do Compliance
na Gestão de Projetos



OBJETIVOS

PREVENIR
 Riscos legais e regulatórios

EVITAR
 Multas, sanções e danos à regulação da empresa

MELHORAR 
Governança Corporativa

ASSEGURAR
Gestão de projetos ética e transparente

AUMENTAR
 Confiança dos Stakeholders

DEMONSTRAR 
Compromisso com a integridade e a responsabilidade
corporativa

PROTEGER
A viabilização do projeto e/ou ação



E quais os benefícios 
do Compliance na 
Gestão de Projetos?



BENEFÍCIOS

CONFORMIDADE
 Garantir que os projetos estejam em conformidade com todos os
requisitos legais e normativos​

ADESÃO
 Às políticas e procedimentos internos da organização

MITIGAR
Probabilidade  de problemas legais e financeiros

FORTALECER
Imagem da empresa perante clientes, investidores e comunidade

SUSTENTABILIDADE
 A longo prazo da organização ao promover práticas éticas e
responsáveis.

MELHORIA
Eficiência e Eficácia na execução de projetos



RISCOS E ESTRATÉGIAS
DE MITIGAÇÃO 
Conforme PMBOK7



RISCO

Falta de conformidade com
requisitos legais
Definição inadequada do escopo

MITIGAÇÃO

Conduzir uma análise
abrangente de requisitos legais
e normativos
Envolver especialistas em
compliance desde o início do
projeto

INICIAÇÃO



RISCO

Planejamento inadequado dos
requisitos de compliance
Orçamento insuficiente
Cronograma irrealista

MITIGAÇÃO

Integrar um plano de compliance
detalhado no plano do projeto
Assegurar a alocação adequada
de recursos

PLANEJAMENTO



RISCO

Não conformidade operacional
Fornecedores e subcontratados
Treinamento insuficiente

MITIGAÇÃO

Implementar programas de
formação contínua para a equipe
de projeto
Estabelecer contratos claros com
fornecedores e subcontratados
que incluam cláusulas de
compliance

EXECUÇÃO



RISCO

Falha no monitoramento
contínuo
Auditorias ineficazes
Não conformidade com as
alterações regulamentares:

MITIGAÇÃO

Utilizar ferramentas de
monitoramento automatizadas
para rastrear conformidade em
tempo real
Realizar auditorias regulares e
detalhadas para identificar e
corrigir falhas de compliance

MONITORAMENTO E CONTROLE



RISCO

Documentação incompleta
Avaliação pós-projeto
inadequada
Não cumprimento de obrigações
finais

MITIGAÇÃO

Assegurar que toda a
documentação de compliance
esteja completa e arquivada
Conduzir revisões pós-projeto
focadas em compliance para
melhorar processos futuros

ENCERRAMENTO



Implementar estas estratégias podem ajudar
a mitigar riscos de compliance em cada etapa
do projeto e garantir que o projeto atenda a
todas as exigências legais e regulatórias,
protegendo a organização contra possíveis
sanções e danos à reputação.



"Compliance é o alicerce da gestão de projetos:
garantir a conformidade hoje é assegurar o
sucesso e a integridade de amanhã."
Autor desconhecido



OBRIGADA!
Equipe GRCC
Contato:grcc.servicos@rnp.br


